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10 лютого 2011 р.

Звіт ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

щодо виконання проекту
«Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» є одним з основних реципієнтів коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на виконання проекту «Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України». (Угода про надання гранту UKR-607-G06-H від 30 серпня 2007 року. Другим основним реципієнтом є МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». 

Основна мета проекту

Зменшити рівень інфікування ВІЛ та захворюваності і смертності від ВІЛ/СНІДу в Україні шляхом здійснення заходів, спрямованих на найуразливіші групи населення.

Виконання проекту протягом липня – грудня 2010 року:

Мережа взяла участь у  Міжнародній конференції з ВIЛ/СНІД 2010 у Відні, презентуючи кампанію «Ми чемпіони». Голова Координаційної ради Мережі, Володимир Жовтяк, виступав на урочистій церемонії відкриття від імені ВІЛ-позитивної громади країн Східної Європи та Центральної Азії. Крім того, 25 представників Мережі (включно з ЦО та регіонами) презентували основні досягнення організації із забезпечення догляду та підтримки, діяльності з лікування та адвокації , що впроваджується за підтримки ГФ

У жовтні - листопаді 2010 року Офіс Генерального Інспектора (ОГІ) Глобального Фонду проводив аудиторську перевірку Всеукраїнської мережі ЛЖВ, яка охоплювала всі гранти Глобального Фонду в Україні. В результаті попередніх рекомендацій, наданих після аудиту, було розпочато реструктуризацію закупівельної системи Мережі та перегляд закупівельних процедур. Крім того, згідно з усними рекомендаціями ОГІ, вище керівництво Мережі прийняло рішення розділити аудит суб-реципієнтів на два етапи: аналітичний огляд фінансової звітності всіх 151 виконавчих партнерів і подальші візити на місця до 38 мега-реципієнтів.

За активної участі Мережі набула чинності нова версія закону про СНІД. Закон затверджує прогресивні антидискримінаційні принципи і підходи у галузі ВІЛ/СНІДу, такі як скасування обов'язкового тестування на ВІЛ для отримання української візи іноземцями, посилення конфіденційності в медичних установах та ін.

Протягом грудня 2010 – січня 2011 року відбулися ряд перевірок правоохоронними органами та прокуратурою України роботи Мережі, суб-грантерів та партнерів. Такі дії викликають стурбованість з боку неурядового сектору щодо подальшого сприяння уряду впровадженню Програми Глобального Фонду, без якого це буде неможливо.
Значним досягненням звітного періоду став запуск спільно з Українським Центром профілактики та боротьби зі СНІДом інформаційного інструменту логістичного управління для моніторингу використання АРВ препаратів регіональними центрами СНІДу. Інструмент проходив апробацію в двох центрах СНІДу та зазнав відповідних змін за її результатами. Мережа підтримала проведення тренінгів для представників регіональних центрів СНІДу, що будуть працювати з новим інструментом. Наразі інструмент використовується в усіх регіональних центрах СНІДу. Важливим є те, що розроблений інструмент дозволяє відслідковувати весь запас АРВ препаратів у медичному закладі із  можливістю моніторингу ліків окремо за двома програмами – державною та програмою ГФ.  Таким чином, інструмент, розроблений на вимогу ГФ у рамках гранту, став частиною  національної системи моніторингу АРВ препаратів, що значно сприятиме раціональному використанню лікарських засобів та забезпеченню своєчасного безперервного лікування пацієнтів.

Детальний бюджет на п’ятий рік проекту було розроблено та подано до секретаріату ГФ. Всі розрахунки витрат були переглянуті, беручи до уваги, що останній рік виконання програми триватиме 13 місяців замість 12. 

Ціль 2. Розширити комплексний догляд і лікування для ЛЖВ та забезпечити рівноцінний доступ до послуг для СІН та інших уразливих груп

Протягом звітного періоду було продемонстровано стабільне досягнення та перевиконання цілей. Станом на 01.01.2011 р. за кошти проекту 6 раунду Глобального Фонду:

· 3703 ВІЛ-позитивних пацієнтів отримували антиретровірусне лікування, у тому числі 681 пацієнтів у закладах пенітенціарної системи (цей показник перевищено на 70%) ;

· 7104 ВІЛ-позитивних пацієнтів пройшли діагностику ТБ за допомогою мікроскопії харкотиння та інструментальних методів діагностики позалегеневого туберкульозу (біопсії, рентгенографії, КТ, МРТ); з них 1518 осіб направлені на лікування туберкульозу;
Зазначена діяльність проводиться у тісній співпраці з Українським центром профілактики та боротьби зі СНІДом, регіональними центрами СНІДу, Державним Департаментом України з питань виконання покарань та неурядовими організаціями у 27 регіонах України

· ремонт, закупівля медичного та офісного обладнання на суму 934 294,84 грн. забезпечено для 13 нових кабінетів контрольованого лікування туберкульозу та 20 нових кабінетів надання АРТ на районному рівні. 
Національним тренінговим центром на базі ВБО «Час Життя Плюс»  та клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України проведено п'ять тренінгів з основ антиретровірусної терапії та діагностики і лікування ВІЛ/ТБ ко-інфекцій. У тренінгах взяли участь 39 мультидисциплінарних команд, з них 38 лікарів-інфекціоністів, 32 фтизіатри, 37 медичних сестер, та 11 соціальних працівників. 69 лікарів отримали наставницьку підтримку в рамках візитів в регіональні установи, які надають послуги ВІЛ-інфікованим пацієнтам.
На конкурсній основі через тендерну процедуру Мережа обрала нового логістичного партнера, яким став комерційний фармацевтичний дистриб'ютор «Фалбі. Новий партнер з логістики є більш гнучким і краще реагує на зміни, що виникають у процесі митного оформлення і розподілу. Технічне обладнання компанії відповідає найвищим стандартам галузі, а плата за послуги, які надає «Фалбі», є вдвічі меншою порівняно з попереднім постачальником. Ця зміна сприяла поліпшенню управління поставками лікарських засобів і товарів медичного призначення в рамках Програми.

Міністерство охорони здоров’я створило Робочу групу з питань інтелектуальної власності до складу якої входять представники Мережі. Робота групи надає додаткові можливості для адвокації доступності лікування та зниження цін. Компанія «Merck» подала другий позов з вимогою скасування реєстрації всіх генеричних версій ефавіренцу в Україні. Якщо «Merck» виграє справу, ціни на ефавіренц будуть в три рази вище, ніж у поточних закупівлях. Мережа продовжує виступати за збереження офіційної реєстрації, щоб закупівлі генеричних версій були можливими. 

У звітному періоді Українським Центром профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України за підтримки Мережі проведено 3 моніторингові візити до Полтавської, Рівненської та Хмельницької областей для оцінки виконання в регіонах у 2010 р. Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки та організації надання медичної допомоги та послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам, з фокусом на представників уразливих груп. 

Під час візитів проведено зустрічі з представниками обласного управління охорони  здоров’я, головними спеціалістами та обговорені питання у напрямку організації надання комплексної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

При проведенні закупівель тестів CD-4 та вірусного навантаження Мережа зіткнулася з несподіваними бар’єрами з боку Комісії з гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. Комісія визнала, що фінансування, яке використовується для закупівель, є гуманітарною допомогою.  Проте, на запит Національного центру СНІДу про визнання вантажа гуманітарною допомогою, комісія відповіла відмовою. В наслідок чого Мережа була вимушена сплатити ПДВ на закуплені тести.
Ціль 2. Виконання цілей за індикаторами 
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Ціль 3. Розширити доступ до комплексних послуг консультування з метою формування прихильності, психологічної підтримки та догляду для ЛЖВС

Протягом звітного періоду було продемонстровано стабільне зростання та перевиконання охоплення окремих цільових груп за компонентом «Догляд і підтримка». 

Станом на 01.07.2010 р. за кошти проекту 6 раунду Глобального Фонду охоплено:

· 23 479 ВІЛ-позитивних дорослих, з них 
· 3 089 ВІЛ-позитивних ув’язнених (137% від планованого)

· 105 ВІЛ-позитивних ЧСЧ (95% від плановано)
· 3 072 дітей, вражених епідемією (135% від планованого),

У 2010-2011 проектному році грантову діяльність з догляду і підтримки реалізовують 115 організацій у всіх областях України за 15 напрямами. 

67 організацій реалізовують напрями з медико-соціального та психологічного супроводу антиретровірусної терапії (АРТ), в рамках впровадження яких триває співпраця на основі підписаних договорів з 79 державними й комунальними закладами охорони здоров'я, що здійснюють надання АРТ й лікування. 

32 організації впроваджують діяльність з догляду й підтримки ВІЛ-позитивних ув'язнених у 75 виправних закладах України на основі підписаних договорів з управлінням державного департаменту України. Кількість охоплених проектом пенітенціарних установ та відповідно ВІЛ-позитивних ув’язнених зросла більш ніж на 20%, порівняно з минулим роком, що свідчить про значне розширення діяльності. 
Розпочато реалізацію пілотного проекту «Впровадження програм соціально-психологічного супроводу з питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї для ЛЖВ та дискордантних пар» на базі Закарпатського Центру СНІД. Дана діяльність є інноваційною для України та Східноєвропейського регіону та об’єднує 11 мультидисциплінарних команд (MДК).

Для забезпечення прозорості й відкритості реалізації проекту на сайті Мережі створено та розміщено картки грантів для кожної організації, яка реалізує проекти з догляду і підтримки з фіксацією даних про виконавчого партнера (ВП). Картка гранту http://www.network.org.ua/proekts-ua/-15/2007-201/page-515/ створюється на початку проекту і містить інформацію про організацію, обсяг фінансування, дані про куратора організації в Центральному офісі Мережі, інформацію по виконанню щоквартальних цілей ВП, рейтинг організації. Дані про стан виконання програми оновлюються щоквартально. 
Видано аналітичний довідник «Нормативно-правове врегулювання  реалізації репродуктивних прав осіб та сімейних пар, уражених епідемією ВІЛ-інфекції». Довідник є аналітичним  узагальненням основних  документів міжнародного та  національного  правового поля щодо забезпечення реалізації репродуктивних прав як частини прав людини для осіб та сімейних пар, уражених ВІЛ-інфекцією.
Розроблено та опубліковано брошуру «Позитивні брати». Брошура містить інформацію для ВІЛ-позитивних ЧСЧ про аспекти життя з ВІЛ, позитивну профілактику і підтримку здорового способу життя. Вона буде розповсюджуватися серед НУО-партнерів, що працюють з цільовою групою та іншими зацікавленими сторонами.
Мережею ЛЖВ підтримано  проект  БО  «Соціальна служба «Віфанія» м. Київ,   що передбачає навчання соціальних працівників та менеджерів ВІЛ-сервісних організацій із застосуванням наставництва, як інструменту підтримки персоналу та забезпечення інституційного розвитку організацій. Даний проект реалізується в партнерстві з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського станом на 01.01.2011 21 соціальний працівник пройшов навчання в рамках  модульного курсу «Практична соціальна робота та наставництво у сфері надання послуг ЛЖВ».

Протягом двох років ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» підтримує фінансування Всеукраїнського інформаційно-методичного центру на базі ВБО «Час Життя Плюс» м.Київ. Метою створення Центру є підвищення рівня знань фахівців регіональних НУО з питань соціально-психологічного супроводу АРТ і прихильності до лікування. Інформаційно-методичний центр проводить навчання з формування прихильності та психологічного супроводу ЛЖВ для консультантів, психологів, кейс-менеджерів НУО та Центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, протитуберкульозних диспансерів та центрів інтегрованої допомоги, які реалізують проектну діяльність. За звітний період проведено тренінг «Формування та підтримка прихильності до антиретровірусної терапії у людей,  які живуть з ВІЛ» в якому прийняли участь 19 учасників з різних регіонів України.

З метою зміцнення системи хоспісної та паліативної допомоги для ВІЛ-інфікованих і на прохання Національного центру СНІДу, Мережа провела конкурс на закупівлю медичного та медико-санітарного обладнання для хоспісів та паліативних палат, де пацієнти в термінальній стадії отримують належний догляд. Було відремонтовано та обладнано 11 палат на 58 ліжок, які розташовані у стаціонарах Запорізького, Миколаївського, Одеського, Хмельницького, Луганського обласних та Київського міського центрів  профілактики та боротьби зі СНІДом та інфекційних відділень лікарень м. Горлівка, м. Макіївка,  м. Слов'янськ (Донецька обл.), м. Черкаси та м. Мелітополь (Запорізька обл.)
Закуплено обладнання на загальну суму 468 591,00 грн. та передано на баланс лікувально-профілактичних установ, а саме:  ультрафіолетові опромінювачі закритого типу 14шт., кисневі подушки 20шт., системи відео спостереження за хворим 3шт., ліжка  функціональні 46шт., протипролежневі матраци  49шт., матраци з дезінфікуючим покриттям 2шт., кондиціонери 7шт., холодильники 12шт., телевізори 8шт., столики для прийому їжі 16шт., тумбочки приліжкові 46шт., судна 37шт.,  сечоприймачі 117шт., електровідсмоктувачі 9шт.,  пральні машини 1шт., постільна білизна 23шт., візки для їжі 4шт., підйомники для хворих 7шт.,ходунки 4шт.,  інвалідні  візки  5шт.,  кола  проти пролежневі 19шт., зонди для харчування 51шт., приладдя для унітазів 2шт.,  кварцеві лампи 2шт., сейфи для зберігання препаратів 2шт., стільчики для ванни 5шт.,  кронштейни для телевізорів (в палати) 2шт., жалюзи з кріпленням 4шт., штативи для тривалих вливань 3шт., небулайзери 2шт., вхідні двері для бокса з установкою  4шт., металопластикові вікна 6шт., світильники настінні 4шт., стільці 6шт., поручні для ліжка 2шт.
З 5 по 26 вересня 200 ВІЛ-позитивних дітей з різних областей  України мали змогу відпочити у дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія», фінансування забезпечено Державною соціальною службою для сімей, дітей та молоді. Оскільки 120 з цих дітей приймали АРТ, Мережа підтримала забезпечення медичного супроводу лікування під час перебування на відпочинку. Разом з дітьми до «Молодої гвардії» виїхала команда супроводжуючих, яка складалась з 5 соціальних працівників з регіональних ВІЛ-сервісних організацій, медичної сестри та двох лікарів Центру «Клініка для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей» на базі лікарні «ОХМАТДИТ». На базі табору були забезпечені відповідні умови для зберігання та видачі АРТ препаратів. 
За результатами оздоровлення 8 жовтня 2010 року проведена робоча зустріч за участі представників Державної соціальної служби для сімей, дітей та молоді, супроводжуючої групи (лікарі, соціальні працівники) та представників Мережі ЛЖВ яка надала змогу визначити подальші дії для впровадження більш ефективного процесу  оздоровлення ВІЛ-позитивних дітей в 2011р. Мережа сподівається, що ця ініціатива буде мати продовження після реорганізації Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. 

З метою оптимізації в поточному періоді запропоновано інноваційний підхід щодо пакету послуг з догляду та підтримки. Мінімальний пакет включає в себе будь-які дві послуги у квартал для забезпечення основних потреб середнього клієнта. Це припущення було зроблено відповідно до аналізу існуючої бази наданих послуг. Таким чином, в OB3 п'ять сфер надання послуг (СНП) для дорослих були об'єднані в одну нову СНП, у той час як інші три СНП залишилися незмінними відповідно до Плану виконання Програми і направлені на специфічні сфери та клієнтів. Виконавчі партнери в своїх квартальних звітах будуть надавати інформацію щодо частоти надання послуг та досягнення цілей. Ця інформація буде напряму впливати на виплату наступних траншів. Тобто, якщо цілі не будуть виконані, наступний транш буде відповідно скорочено. Такий підхід стимулюватиме організації до ротації клієнтів, а саме: клієнти, які не потребуватимуть послуг у поточному кварталі будуть замінені новими для отримання відповідної компенсації та уникнення подвійного підрахунку. Це також заохотить організації до диверсифікації мінімального пакету послуг, що відображатиме реальні потреби клієнтів і допоможе залучити їх до проекту. Таким чином, кошти виконавчим партнерам будуть перераховуватись за фактично охоплених клієнтів на відміну від фіксованих платежів на основі планованих показників. Таким чином цей підхід передбачає заощадження коштів та/або більше залучення клієнтів.  Такий же підхід запропоновано і щодо охоплення дітей – послуги для дітей 
Ціль 3. Виконання цілей за індикаторами 
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Ціль 4. Створити сприятливе середовище для довгострокової та ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні:

Завдяки зусиллям Мережі Міжнародна конференція з питань ВІЛ/СНІД 2010 вперше транслювалась у Києві. Протягом трьох днів близько сотні спеціалістів з України, Білорусії та Молдови під час живої дискусії обговорили основні досягнення Віденської конференції. Темами кожного з днів конференції стали: «Наука», «Лідерство і відповідальність», «Спільнота». Конференція у Києві стала унікальною можливістю для спеціалістів у сфері ВІЛ/СНІД отримати найважливішу і найцікавішу інформацію з тієї, що була представлена у Відні, та мали можливість обговорити її з експертами, які презентували та коментували презентації Віденської конференції. Усі, хто відвідав Центр доступу могли поспілкуватись з представниками з Москви та Алма-Ати за допомогою відеоконференцій. Разом з представниками з Росії та Казахстану обговорювались проблеми, які хвилюють спільноту ЛЖВ країн Східної Європи та Центральної Азії. Високе інформаційне покриття ЗМІ сприяло поширенню Міжнародної конференції з питань ВІЛ/СНІД 2010 серед загального населення.
За ініціативою Мережі створено Всеукраїнську дорадчу раду спільноти з питань доступу до лікування – ЮКАБ. Основна мета органу полягає у відстоюванні інтересів пацієнтів, хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатити. ЮКАБ працюватиме у сфері покращення доступу до лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів, зниження вартості відповідних препаратів через прозорий та відкритий діалог з фармацевтичними компаніями. Відбулася перша зустріч ЮКАБ, на якій затверджено установчі документи, прийнято у члени 9 пацієнтів-активістів, обрано голову та заступника. Проведено презентаційну зустріч за участю представників фармкомпаній, членів ЮКАБу та міжнародних експертів, яка була широко висвітлена у спеціалізованих ЗМІ.
Протягом звітного періоду виконавчим партнером БФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»  проведено 23 тренінги зі стандартів надання соціальних послуг.  У тренінгах взяли участь 291 керівників організацій/установ та надавачів послуг в регіонах України.  Зокрема, у тренінгах взяли участь 38 представників Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України з 14 областей, які пройшли навчання щодо соціальних стандартів надання замісної терапії. 
Для забезпечення широкого залучення уразливих груп населення до роботи місцевих координаційних механізмів запропоновано новий підхід, що передбачає залучення регіональних експертів для представництва інтересів та потреб спільноти в регіоні.  У рамках пілоту планується проведення моніторингу доступу до АРТ та ЗТ, що дасть можливість отримувати альтернативну інформацію з регіонів задля більш ефективного планування Програми, та уникнення переривання АРТ та виникнення кризових ситуацій із ЗТ. На сьогоднішній день обрано 12 експертів з регіонального розвитку за результатами відкритого конкурсу.
Інформаційна кампанія з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, «Знати не достатньо, спробуй зрозуміти!» успішно реалізується завдяки тісній співпраці з видавництвом «Sanoma Magazines» і Київським метрополітеном, що дозволяє вплинути на думку представників різних верств населення. Безкоштовну соціальну рекламу було опубліковано в чотирьох популярних глянцевих журналах (загальний тираж 750 тисяч за 2 місяці – листопад-грудень 2010 р.) і на метролайтах (середньодобовий трафік – 1 380 000 пасажирів).
Протягом звітного періоду Мережа разом з партнерами почала отримувати інформацію стосовно загрози переривання АРТ в рамках програми, що фінансується з державного бюджету. Щоб запобігти погіршенню ситуації, було зроблено наступні кроки: 1) забезпечено додаткове постачання АРВ (за погодження ГФ); 2) проведено переговори з фармацевтичними компаніями стосовно надання АРВ в якості гуманітарної допомоги; 3) вжито декілька адвокаційних заходів: запити, листи, участь у робочих групах та проведення прес-конференції у січні 2011 року. У результаті, проблема набула великого резонансу та була широко висвітлена в електронних та друкованих виданнях та ТБ репортажах. Мережа продовжує моніторинг ситуації.

Протягом звітного періоду було підтримано 50 координаційних рад міст та районів у 7-х областях: 48 координаційних рад підтримано в Миколаївській, Кіровоградській, Львівській, Одеській,  Харківській і Черкаській областях завдяки роботі виконавчого партнера  МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» та  2 координаційні ради підтримано в Івано-Франківській області завдяки роботі виконавчого партнера БХФ «Солідарність».

Ціль 5. Моніторинг і оцінка впровадження програми

Представники Мережі взяли активну участь в роботі національної групи з моніторингу та оцінки. В результаті плідної роботи індикатори Проекту ГФ з догляду та підтримки були включені до переліку індикаторів для моніторингу національної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.
У зв'язку з нещодавно прийнятим Законом «Про захист персональних даних» планується провести оцінку ризиків у використанні бази даних клієнтів та послуг з догляду та підтримки «Case Plus». Така оцінка буде проведена в рамках діяльності з технічної допомоги у сфері моніторингу та оцінки. Відповідне фінансування буде забезпечено за рахунок економії бюджетних коштів за цим видом діяльності.
Для того, щоб спростити процес реєстрації пацієнтів та поліпшити якість відзвітованих даних Мережа впровадила автоматизовану форму реєстрації пацієнтів в програмі тестування та лікування туберкульозу. В результаті, процес перевірки фінансових і програмних звітів щодо кількості пацієнтів, які отримують послуги з діагностики туберкульозу, значно спростився і отримані дані стали більш точними.
Таблиця порівняння фактичних витрат з бюджетом

за період січень 2010- червень 2010
	ЦІЛІ
	Сфера надання послуг
	 
	Бюджет (A)
	Витрати (B)
	 
	% витрачено (=B/A)
	Різниця (=A-B)

	2
	ЛІКУВАННЯ
	СНП 6: Антиретровірусна терапія і моніторинг для найуразливіших груп клієнтів
	
	$3 853 267
	$2 897 983
	
	75,21%
	$955 284

	
	
	СНП 7: 
	
	 
	 
	
	 
	$0

	
	
	СНП 8: Супроводжуючі інфекції ТБ/ВІЛ  
	
	$380 614
	$465 573
	
	122,32%
	-$84 959

	
	
	СНП 9: Замісна терапія
	
	$98 628
	$113 818
	
	115,40%
	-$15 190

	
	
	 
	
	$4 332 509
	$3 477 374
	
	80,26%
	$855 135

	3
	ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМКА
	СНП 10: Догляд і підтримка в домашніх умовах у межах громади
	
	$2 500 477
	$3 672 113
	
	146,86%
	-$1 171 636

	
	
	 
	
	$2 500 477
	$3 672 113
	
	146,86%
	-$1 171 636

	4
	СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
	СНП 11: Посилення координації послуг з ВІЛ/СНІД на місцевому рівні
	
	$260 761
	$139 000
	
	53,31%
	$121 761

	
	
	СНП 12: Посилення громадянського суспільства та розбудова інституційної спроможності 
	
	$22 500
	$8 761
	
	38,94%
	$13 739

	
	
	СНП 13: Розробка політики та координація
	
	$255 171
	$273 040
	
	107,00%
	-$17 869

	
	
	 
	
	$538 432
	$420 801
	
	78,15%
	$117 631

	5
	МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА
	СНП 14:  Збереження і підтримка системи МіО програм Мережі за підтримки ГФ
	
	$78 527
	$44 988
	
	57,29%
	$33 539

	
	
	 
	
	$78 527
	$44 988
	
	57,29%
	$33 539

	 
	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
	Адміністративні витрати, витрати на звітність, зовнішня технічна допомога та організаційний розвиток
	
	$447 663
	$342 034
	
	76,40%
	$105 629

	
	
	 
	
	$447 663
	$342 034
	
	76,40%
	$105 629

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ВСЬОГО
	
	$7 897 608
	$7 957 310
	
	100,76%
	-$59 702








